شركت اقليم ياب زاگرس

بپیوست صورتجلسه افزایش ۲۵٪ مبلغ اولیه پیمان شماره ۱۳/۲۶۵۸ مورخ ۹۱/۲/۳ در خصوص پروژه طراحی و اجرای سیستم روشنایی ورودی پایانه اکبر آباد جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد ضمناً مبلغ اولیه پیمان از ۵/۵۲/۳۵۲/۵۳۰۰ ریال به به ۵/۵۷۸/۳۲۰/۲۵۳۳ ریال تغییر می یابد. بقیه مفاد قرارداد کماکان بقوت خود باقی است.

فریبرز واحدی مدیرکل

رونوشت :

- سرپرست مديريت راهداري جهت اطلاع
 - اداره ايمني و حريم راههاجهت اطلاع
 - اداره پیمان و رسیدگی جهت اطلاع
 - سازمان تامين اجتماعي
 - اداره امور مالی و ذیحسابی

اقدام کننده ؛ نادری

بسمه تعالى

(TUV)

وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

پيوست:

شماره: <mark>شماره_نامه</mark>

تاريخ: "تاريخ_نامه

ISO:9001:2000

. صورتجلسه ابلاغ ۲۵٪ افزایش مبلغ قرارداد کد فرم: ۱۰-۱۰-۱۰.

| م مهندسین مشاو | ت اقلیم یاب ناه | نام پیمانکار: شرکت اقلیم یاب زاگرس | | | عنوان پروژه: طراحی و اجرای سیستم روشنایی ورودی پایانه اکبرآباد | | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------|--|
| مبلغ اولیه پیا ۲،۶۵۶،۵۳۰ | رارداد: ۹۱/۲/۳ | تاریخ قرارداد: ۹۱/۲/۳ | | شماره قرارداد: ۸ | تاریخ درخواست پیمانکار: ۹۱/۱۱/۱۵ | شماره درخواست پیمانکار: ۱۱۳۶ | |
| تاریخ صورتجلسه تحویل زمین: ۹۱/۲/۳ | | شماره و تاریخ ابلاغ ۲۵ ٪ قبلی | | شماره و تاریخ ابلا | مدت تمدید شده قبلی : ۴ماه | مدت اولیه پیمان : ۲.۵ ماه | |

معاون محترم

با سلام

با عنایت به مواد ۲۹ و ۳۰ شرایط عمومی پیمان و موارد مطروحه ذیل وبررسی ها بعمل آمده خواهشمند است نسبت به افزایش ۲۵٪ مبلغ اولیـه پیمان از مبلغ ۴٬۴۶۲٬۶۵۶٬۵۳۰ ریال به مبلغ ۵٬۵۷۸٬۳۲۰٬۶۶۳ ریال تا مورخ ۹۱/۱۱/۳۰ موافقت فرمائید.

١)ابلاغ شيار زني جهت عبور كابل(افزايش حجم كار)

مهندسین مشاور ک

رئيس اداره

اداره پیمان ورسیدگی

با سلام

احتراما، موارد مطروحه بررسی گردید و افزایش ۲۵٪ مبلغ اولیه پیمان به مبلغ ۵٬۵۷۸٬۳۲۰٬۶۶۳ ریال تارمورخ ۱/۱۱/۳۰مورد تائید می باشد .

سرپرست مديريت راهداري

در مــورخ۹۱/۱۲/۵ جلسـه ای تشــکیل و بـا توجـه بـه بررسـی مــوارد ذکــر شــده کمسـیون بـا تمدیــد مــدت پیمـان تـا تــاریخ ۹۱/۱۱/۳۰ و افزایش ۲۵ ٪ مبلغ اولیه پیمان موافقت نموده. ضمناً مبلغ اولیه پیمان از ۹۱/۱۱/۳۰ ریال به ۳۵٬۵۷۸٬۳۲۰٬۶۶۳ ریال تغییر می یابد. این تمدید بمنزله تائید ادامه کار و بلحاظ رفع موانع قانونی از جمله دریافت حوالجات مصرف و بیمه بوده و در خصوص مجـاز یـا غیـر مجاز بودن تاخیرات و چرائم مربوطه محدداً توسط کمیسیون مربوطه بررسی و تصمیم گیری خواهد شد .

شهدادكاوه

, im leto water a ment

فریبرز واحدی قائم مقام وزیر و مدیر کل